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Введение 
Одним из перспективных направлений при автоматизации проектных работ, свя-
занных с бурением нефтяных скважин, является моделирование проходки скважины 
с решением прямой и обратной задач динамики. Существует ряд теоретических ме-
тодов решения подобных задач, но на практике находят свое применение те из них, 
которые учитывают особенности работы конкретного нефтедобывающего предпри-
ятия и могут быть легко адаптированы к его требованиям и параметрам. Именно ав-
томатизация таких методов позволяет повысить точность расчетов и исключить ве-
роятность ошибки при проектировании, ускорить сам процесс разработки проектной 
документации. Одним из прикладных методов, применяемых при проектировании 
бурения скважин, является метод на основе скважин-аналогов. Он имеет много на-
правлений приложения, таких как задачи прогноза осложнений при бурении, задачи 
расчета буровых растворов, обсадных колонн и т. д. Целью работы является приме-
нение данного метода при автоматизации построения режимно-технологической 
карты (РТК) и прогноза осложнений при бурении нефтяных скважин. 
Описание методов автоматизации проектирования 
Обобщенная суть метода аналогий заключается в переносе знаний, полученных 
при проектировании и бурении какой-либо скважины на вновь проектируемую сква-
жину. Этот метод в условиях автоматизации плохо формализуемых процессов являет-
ся наиболее приемлемым и применим при решении многих задач различных направ-
лений, возникающих в процессе проектирования. К основным направлениям, на 
которых затем будут базироваться режимы работы автоматизированной системы про-
ектирования, можно отнести следующие: экспертная оценка проекта скважины; про-
гноз параметров бурения; информационный анализ и предпроектные исследования. 
Первое направление заключается в том, что после завершения проектного расчета 
можно получить экспертную оценку основных расчетных параметров, например, вре-
мени бурения, сравнивая расчетные параметры с фактическими параметрами сква-
жин-аналогов. Второе направление состоит в том, что на основе анализа фактических 
осложнений, произошедших на скважинах-аналогах, корректируются параметры про-
ектируемой скважины так, чтобы вероятность возникновения осложнений была бы 
минимальна. Третье направление позволяет проектировщику получить информацию 
по скважинам-аналогам из базы знаний, особенно если проектирование данного типа 
скважин осуществляется впервые для конкретного месторождения. Здесь автоматизи-
рованная система выступает в качестве гибридной экспертной системы. 
Для каждого из перечисленных направлений существуют свои особенности при-
менения метода проектирования на основе скважин-аналогов. Так, для прогноза ос-
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ложнений эксперты предметной области включают в базу знаний сведения о сква-
жинах, которые уже пробурены с фиксацией базовых оценок параметров скважин. 
Для проектируемой скважины осуществляется подбор скважин-аналогов на основа-
нии нечетких функций предпочтительности по базовым параметрам с подключением 
алгоритма поиска по базе знаний. Результатом прогноза является указание вида ос-
ложнения, интервала, на котором наиболее вероятно возникновение данного ослож-
нения, и основания для прогноза – данные о скважинах-аналогах. В режимно-
технологической карте, где указаны для каждого стратиграфического горизонта па-
раметры режима бурения, тип и модель долота, тип турбобура, одним из основных 
технико-экономических показателей является время работы долот, поэтому по сква-
жинам-аналогам определяется время проходки на конкретном интервале бурения, 
причем интервал на проектируемой скважине должен быть скорректирован по ин-
тервалу скважины-аналога. 
Одной из перспективных и востребованных методологий при автоматизации проек-
тирования технических систем и процессов явлется методология систем искусственного 
интеллекта, в частности, гибридных экспертных систем. Именно подобные системы 
ориентированы на решение плохо формализуемых задач проектирования. Они требуют, 
как правило, разработки специализированного предметно-ориентированного математи-
ческого аппарата, что обусловлено спецификой предметной области, и позволяют не 
только объединять разные модели представления знаний в базах знаний, но и использо-
вать несколько технологий их обработки, что делает этот вид систем достаточно гибки-
ми при настройке на конкретную предметную область.  
Аппарат баз знаний и гибридных экспертных систем позволяет решать такие 
проблемы, как хранение параметров скважин-аналогов, поиск и закрепление сква-
жин-аналогов за проектируемой скважиной в автоматическом режиме и в режиме 
экспертной системы. Существует также режим смешанного плана, позволяющий по-
сле автоматического подбора скважин-аналогов выполнить разрешение возникших 
противоречий в диалоге с экспертом. 
Алгоритмический анализ  
Для выполнения алгоритма необходимо идентифицировать проектируемую 
скважину с одной или несколькими скважинами-аналогами. Этот процесс относится 
к плохо формализуемым и выполняется на основе экспертных оценок специалистов-
проектировщиков.  
После того как идентификация произведена, выполняется приведение конструк-
ции скважины-аналога к нормализованному виду проектируемой скважины. Алго-
ритм этого процесса приведен ниже. 
1. По полученным данным определяется средняя скорость бурения каждой ко-





L   (1) 
где L – длина колонны; D – количество дней бурения колонны; i – количество ко-
лонн скважины. 
2. Затем находится разница ΔLi длины колонны проектной скважины и соответ-
ствующей колонны скважины-аналога. Если найденная разница меньше нуля, то ко-
лонна скважины-аналога укорачивается до длины колонны проектной скважины, ес-
ли больше – удлиняется на соответствующее значение. 
 
ВЕСТНИК ГГТУ ИМ. П. О. СУХОГО № 2  2016 100 
3. Далее необходимо найти количество дней, на которое нужно изменить время 







   (2) 
4. На полученное количество дней корректируется (складывается или вычитает-
ся) общее количество дней бурения всей колонны скважины-аналога.  
5. Начальные глубины колонн проектной скважины и скважины-аналога вырав-
ниваются сложением или вычитанием на соответствующую разницу глубин.  
6. Все действия алгоритма повторяются для каждой колонны проектной скважи-
ны по очереди. 
Следующим интересным для рассмотрения алгоритмом является алгоритм про-
гноза возможных осложнений по скважинам-аналогам на базе применения функций 
предпочтительности с привязкой по разрезу. Результаты работы данного алгоритма 
используются для графической интерпретации интервалов возможных осложнений и 
при генерации ведомостей. Описание алгоритма приведено ниже: 
– при вызове функции прогнозирования происходит получение данных о проек-
тируемой скважине, ее аналогах и шаге формирования интервала прогноза; 
– из полученных данных по каждому аналогу происходит выделение информа-
ции о начале и конце интервала произошедшего осложнения, а также рассчитывает-
ся интервал возможного осложнения для исследуемой скважины; 
– происходит формирование данных для первого осложнения и первого интерва-
ла возможного возникновения на основе функции предпочтительности; 
– осуществляется вход в цикл по всем аналогам скважины, в котором непосред-
ственно осуществляется распределение скважин по интервалам возможного возник-
новения; 
– начиная со второй скважины-аналога каждый новый аналог проходит проверку 
на попадание в текущий интервал. При консолидации данных в разрезе интервалов 
происходит проверка на совпадение типов осложнений; 
– если текущий аналог попадает в интервал, то в данные добавляется соответст-
вующая метка и увеличивается количество осложнений в данном интервале; иначе 
происходит создание нового обобщенного конца интервала возможного осложнения, 
и фиксируется информация о предыдущем обобщенном осложнении и количестве 
аналогичных случаев осложнений в текущем интервале; 
– следующим этапом является переопределение исходных данных по интервалу 
возможного осложнения, и снова происходит формирование «нового первого» ос-
ложнения и «нового первого» интервала возможного возникновения осложнения на 
основании функции предпочтительности. 
Описание программного комплекса 
Программный комплекс состоит из трех основных подсистем: 
– подсистема ведения базы знаний о скважинах-аналогах; 
– подсистема автоматизированного ведения РТК; 
– подсистема прогноза осложнений при бурении. 
Так как автоматизированная система является многопользовательской, режимы 
работы каждой из подсистем должны учитывать и предоставлять пользователю тот 
функциональный набор возможностей, который ему необходим для принятия кон-
кретных решений. 
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Подсистема ведения базы знаний о скважинах-аналогах построена по принципу 
управления инженерными знаниями в гибридных экспертных системах. Она в каче-
стве одного из компонентов включает базу данных, в которой хранится как опера-
тивная, так и справочная информация, необходимая при проектировании. Примера-
ми справочной информации могут служить справочники: «Режим бурения», 
«Площади», «Скважины», «Типы долот» и др. Примерами оперативных таблиц яв-
ляются следующие: «Данные бурения по факту», «Проектный расчет» и др. Ведение 
базы знаний «Скважины-аналоги» включает следующие возможности: просмотр ба-
зы знаний и поиск информации в ней в автономном режиме, занесение новых пара-
метров для вычисления критериев, на основании которых формируются нечеткие 
функции предпочтительности, формирование рейтинга и распределение скважин-
аналогов по сформированному рейтингу.  
Процесс подбора скважин-аналогов для вновь проектируемой скважины выпол-
няется в режиме диалога эксперта с системой управления базой знаний. Эксперт мо-
жет выбрать одну или несколько скважин-аналогов по определенным критериям. 
Если выбрана группа таких скважин, то для построения РТК она приводится к одной 
скважине с усредненными параметрами. 
Подсистема, обеспечивающая автоматизированное ведение РТК, работает в сле-
дующих основных режимах: 
– оперативный режим; 
– режим формирования проектных параметров бурения; 
– режим прогноза параметров РТК.  
В оперативном режиме бурения программный комплекс выполняет следующие 
функции: 
1) осуществляется ввод данных о проходке и отображение их в графическом виде; 
2) формируется зависимость величины достигнутого забоя от суток бурения  
и строятся графические диаграммы в следующих видах: по проекту, разработанному 
проектной организацией; по скважине-аналогу; по факту; 
3) проводится анализ отклонения плана от факта. 
Режим формирования проектных параметров бурения позволяет рассчитать время 
бурения при составлении проекта на строительство скважины и сравнить его с време-
нем, полученным при бурении скважины-аналога. При работе в этом режиме по за-
просу проектировщика из базы знаний выбирается одна или несколько скважин-
аналогов, на основные параметры которых проектировщик может ориентироваться 
при параметрическом, а иногда и структурном синтезе проектируемой скважины.  
На рис. 1 представлен вид интерфейсного окна программного комплекса, позво-
ляющего продемонстрировать работу подсистемы автоматизированного ведения РТК. 
После нажатия кнопки «Рассчитать проходку по скважине-аналогу» проектировщик 
может получить данные о проходке по интервалам и суткам бурения для проектируе-
мой скважины. В этом же режиме может быть сформирован отчет по скважине-
аналогу. Расчет производится по ранее описанному алгоритму формирования данных 
по скважине-аналогу. Параметры проходки предоставляются пользователю в таблич-
ном виде, что обосновано требованиями этой стадии проектирования. 
Одним из важных режимов работы комплекса является режим прогноза пара-
метров РТК, предоставляющий проектировщику возможность выполнять следую-
щие функции:  
– получить числовые значения предполагаемой глубины бурения при заданном 
значении времени; 
– получить значение времени бурения при заданной глубине (решение обратной 
задачи); 
ВЕСТНИК ГГТУ ИМ. П. О. СУХОГО № 2  2016 102 
– получить графическую интерпретацию результатов прогноза; 
– получить результаты сравнительного анализа отклонений проектных данных и 
данных, полученных по скважинам-аналога; 
– сформировать отчет по РТК. 
 
Рис. 1. Фрагмент интерфейсного окна при работе в режиме расчета по скважине-аналогу  
На рис. 2 представлен фрагмент интерфейсного окна программного комплекса, 
демонстрирующего работу в режиме анализа и прогноза по разработанной РТК. 
Здесь расчетные проектные данные проходки представлены не только в числовом, 
но и показаны в графическом виде, и для сравнения представлены данные, получен-
ные по скважине-аналогу. 
Проектировщик может в интерактивном режиме получить результаты сравнитель-
ного анализа отклонений и принять решение об изменении проектных параметров.  
Для проведения различных видов анализа, например, по параметру «время буре-
ния», можно, нажав кнопку «Провести анализ по времени бурения», получить в чи-
словом виде значение времени (в сутках) при заданной глубине или провести обрат-
ный анализ, т. е. узнать какая глубина бурения при заданном в сутках значении 
времени (рис. 3).  
 
Рис. 2. Графическое отображение данных бурения 
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Рис. 3. Результаты анализа по времени бурения 
После выполнения анализа автоматически в окне режимно-технологической кар-
ты отобразятся результаты проведения анализа по времени бурения, построятся ог-
раничивающие прямые по данным анализа (рис. 4). 
Одним из дополнительных режимов работы программного комплекса является 
режим мониторинга параметров бурения в виде оперативного сравнительного анали-
за проектных и фактических параметров, выявления отклонений и принятия управ-
ленческих решений по результатам мониторинга. 
Информация для данного вида анализа формируется на основании суточной 
сводки результатов бурения, которая поступает непосредственно с буровой и зано-
сится в базу данных в оперативном режиме. Из рис. 4 видно, что фактические дан-
ные по проходке имеют как положительные, так и отрицательные отклонения от 
проектных расчетов РТК. 
 
Рис. 4. Графическое отображение анализа по времени бурения 
Функция прогноза осложнений при бурении реализуется в программном ком-
плексе в несколько этапов. Первый этап позволяет выбрать для проектируемой 
скважины все возможные виды осложнений, сканируя информацию о скважинах-
аналогах. Пример работы подсистемы прогноза осложнений программного комплек-
са приведен на рис. 5.  
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Здесь после поиска в базе знаний по конкретному осложнению «прихват» найде-
но пять скважин-аналогов, и на основании найденной информации выполнен расчет 
прогнозного интервала появления осложнения.  
 
Рис. 5. Результаты прогноза осложнений по скважинам-аналогам 
Заключение 
Апробация программного комплекса проектирования по скважинам-аналогам 
позволяет сделать выводы о том, что применение моделей-аналогов, хранящихся в 
базе знаний с нечетким представлением знаний в конкретной предметной области с 
применением экспертных оценок, позволяет повысить качество проектирования и 
точность инженерных расчетов при строительстве нефтяных скважин. При примене-
нии данного комплекса уменьшается вероятность появления нештатных ситуаций 
при бурении скважин и сокращаются затраты на их строительство.  
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